

NAZIV PROGRAMA

Ključne smjernice i iskustva u planiranju EU projekata s građevinskom komponentom

TRAJANJE PROGRAMA

6 sati

BROJ POLAZNIKA

Maksimalan broj polaznika je 50

MJESTO ODRŽAVANJA

Zagreb

DATUM ODRŽAVANJA

2. prosinca 2021.

POPIS STRUČNIH OSOBA KOJE ĆE IZVODITI PROGRAM

Dipl. ing. arh. Kata Marunica i dipl. ing. arh. Goran Rukavina, NFO d.o.o., projektantski ured

Dipl. ing. građ. Boris Blažević, direktor BBiS plan / Experto crede, vođenje projekata i stručni nadzor

Ivan Serdarušić, direktor za EU fondove i javnu nabavu, Projekt jednako razvoj d.o.o.

Ispred nas je period brojnih prilika za investicije, novo razdoblje 2021.-2027.g. otvara mogućnost povlačenja do 25 milijardi eura vrijednosti EU fondova. Istodobno globalni poremećaji zbog pandemije donose izazove u povećanju cijena gotovo svih sirovina koje su potrebne u izvođenju radova, cijene rada i otežane rokove isporuke.

KRATAK UVOD U TEMU

Kako u takvim uvjetima odabrati uopće investicijske projekte, budžetirati, projektirati i izvesti ih na vrijeme, a sve s ciljem minimiziranja financijskih korekcija u javnim nabavama.

Poslušajte savjete 4 iskusna stručnjaka: arhitekta, inženjera građevine i javnonabavljača, svakome od njih postavite svoja pitanja, uvećajte šanse da kvalitetnije odaberete i izvedete svoje investicijske projekte financirane EU fondovima.

RASPORED PREDAVANJA

VRIJEME

9:00-10:30

(2 nastavna sata)

Sadržaj

- Definiranje projekta - projektni program i prostorno-planski uvjeti
- Modeli i određivanje kriterija za odabir idejnog rješenja
- Projektiranje - savjeti za suradnju investitora s projektantima
- Zeleni aspekti građevina, energetski prihvatljivi objekti
- Procesi ishoda potrebni dozvola za gradnju i povezane dokumentacije
- Projektantski nadzor građenja
- Pitanja i odgovori

10:30-10:45

Stanka za osvježenje

10:45-12:15
(2 nastavna sata)

- Cijene na tržištu povezane s izvođenjem radova, rokovi u dobavi, kako budžetirati investicije
- Projekti s građevinskom komponentom- perspektiva građevinara
- Kako nabaviti izvođenje i nadzor
- Izvođenje radova, kako raditi s izvođačima, koji su njihovi problemi
- Nadzor radova, kako najbolje iskoristiti ulogu nadzornog inženjera
- Iskustva u procjenama šteta i pripremama za obnovu od potresa
- Upravljanje imovinom za vrijeme uporabe
- Pitanja i odgovori

12:15-13:15

Stanka za ručak

13:15-14:45
(2 nastavna sata)

- Natječaji za idejno rješenje
- Javna nabava projektiranja
- Javna nabava nadzora
- Javna nabava izvođenja
- Savjeti u određivanju kriterija i ocjenjivanu ponuda
- Kako izbjeći financijske korekcije
- Izmjene uvjeta ugovora, trajanja i cijena
- Savjeti u području upravljanja ugovorima o javnoj nabavi
- Pitanja i odgovori

U kotizaciju je uključeno

- Radni materijali seminara (prezentacija predavanja, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
- 20% trajnog popusta na ostale edukacije iz ponude
- Osvježanje pod pauzama i ručak
- **Klub vjernosti:** Svi polaznici naših programa edukacija koji unutar 3 godine (počevši od 1.9.2019.) budu pohađali bilo koja 3 programa edukacija ostvaruju pravo na jednu jednodnevnu PJR edukaciju po vlastitom izboru.
Više o Klubu vjernosti pročitajte na našoj Internetskoj stranici <https://pjr.hr/edukacija/klub-vjernosti/>