

Ključne smjernice i iskustva u planiranju EU projekata s građevinskom komponentom

NAZIV PROGRAMA

TRAJANJE PROGRAMA

6 sati

BROJ POLAZNIKA

Maksimalan broj polaznika je 30

MJESTO ODRŽAVANJA

Zagreb

DATUM ODRŽAVANJA

17. veljače 2022.

POPIS STRUČNIH OSOBA KOJE ĆE IZVODITI PROGRAM

Dipl. ing. arh. Kata Marunica i dipl. ing. arh. Goran Rukavina, NFO d.o.o.,
projektantski ured

Dipl. ing. građ. Boris Blažević, direktor BBiS plan / Experto crede, vođenje
projekata i stručni nadzor

Ivan Serdarušić, Projekt jednako razvoj d.o.o.

Ispred nas je period brojnih prilika za investicije, novo razdoblje 2021.-2027.g.
otvara mogućnost povlačenja do 25 milijardi eura vrijednosti EU fondova.
Istodobno globalni poremećaji zbog pandemije donose izazove u povećanju
cijena gotovo svih sirovina koje su potrebne u izvođenju radova, cijene rada i
otežane rokove isporuke.

KRATAK UVOD U TEMU

Kako u takvim uvjetima odabrati uopće investicijske projekte, budžetirati,
projektirati i izvesti ih na vrijeme, a sve s ciljem minimiziranja financijskih
korekcija u javnim nabavama?

Poslušajte savjete 3 iskusna stručnjaka: projektanta, inženjera građevine i
javnonabavljača, svakome od njih postavite svoja pitanja, uvećajte šanse da
kvalitetnije odaberete i izvedete svoje investicijske projekte financirane EU
fondovima.

RASPORED PREDAVANJA

VRIJEME

9:00-10:30

(2 nastavna sata)

Sadržaj

- Definiranje projekta - projektni program i prostorno-planski uvjeti
- Modeli i određivanje kriterija za odabir idejnog rješenja
- Projektiranje - savjeti za suradnju investitora s projektantima
- Zeleni aspekti građevina, energetske prihvatljivi objekti
- Procesi ishoda potrebnih dozvola za gradnju i povezane dokumentacije
- Projektantski nadzor građenja
- Pitanja i odgovori

10:30-10:45

Stanka za osvježenje

10:45-12:15
(2 nastavna sata)

- Cijene na tržištu povezane s izvođenjem radova, rokovi u dobavi, kako budžetirati investicije
- Projekti s građevinskom komponentom- perspektiva građevinara
- Kako nabaviti izvođenje i nadzor
- Izvođenje radova, kako raditi s izvođačima, koji su njihovi problemi
- Nadzor radova, kako najbolje iskoristiti ulogu nadzornog inženjera
- Iskustva u procjenama šteta i pripremama za obnovu od potresa
- Upravljanje imovinom za vrijeme uporabe
- Pitanja i odgovori

12:15-13:15

Stanka za ručak

13:15-14:45
(2 nastavna sata)

- Natječaji za idejno rješenje
- Javna nabava projektiranja
- Javna nabava nadzora
- Javna nabava izvođenja
- Savjeti u određivanju kriterija i ocjenjivanu ponuda
- Kako izbjeći financijske korekcije
- Izmjene uvjeta ugovora, trajanja, cijena
- Savjeti u području upravljanja ugovorima o javnoj nabavi
- Pitanja i odgovori

U kotizaciju je uključeno

- Radni materijali edukacije (prezentacija predavanja, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
- Osvježanje pod pauzama i ručak
- **Klub vjernosti:** Svi polaznici naših programa edukacija koji unutar 3 godine (počevši od 1.9.2019.) budu pohađali bilo koja 3 programa edukacija ostvaruju pravo na jednu jednodnevnu PJR edukaciju po vlastitom izboru.
Više o Klubu vjernosti pročitajte na našoj Internetskoj stranici <https://pjr.hr/edukacija/klub-vjernosti/>