

NAZIV PROGRAMA

3D Project Management Akademija – tehnike i alati za provedbu projekata

TRAJANJE PROGRAMA

3 dana

BROJ POLAZNIKA

Maksimalan broj polaznika je 20

MJESTO ODRŽAVANJA

Projekt jednako razvoj, Zagreb

DATUM ODRŽAVANJA

18.5.2022. – 20.5.2022.

U Hrvatskoj, kao i u svijetu svjedočimo sve većem ulaganju u projekte u svim granama industrije što ukazuje na potrebu sustavnog razvijanja vještina upravljanja projektima i razumijevanja iniciranja, pripreme, realizacije te završavanja projekata. Upravljanje projektima je stoga izuzetno važan način za ostvarivanje strateških ciljeva ne samo pojedinih projekata već i društava odnosno organizacija koje u cilju imaju projektno okruženje.

Ulaganjem u razvoj projektnog menedžmenta dugoročno se razvija učinkovitost u upravljanju, komunikacijske vještine te se potiče razvoj sustava upravljanja i vođenja kompleksnih poslova.

KRATAK UVOD U TEMU

Vještina upravljanja projektima i projektnog načina rada postala jedna od ključnih vještina u današnjem poslovnom okruženju, te njena važnost stalno raste.

Pohađanjem 3D Project Management Akademije stječu se znanja i vještine potrebne za uspješno provođenje svih projekata, nevezano jesu li financirani EU sredstvima ili ne.

Ovom trodnevnom edukacijom omogućen je pregled najbolje prakse i teorije u vođenju projekata. Detaljnim prikazom, obrazlaganje svih metoda te kroz učenje primjerom daje se sveobuhvatni pristup vođenju projekata.

Edukacija je namijenjena:

- Iskusnim voditeljima projekata. Vama, koji ste iskusni voditelji projekata i koji želite unaprijediti svoje vještine kroz naprednu i izuzetno praktičnu edukaciju kako bi postali i ostali uistinu izvrsni u svom poslu.
- Onima koji to žele postati.
- Organizacijama i specifičnim stručnjacima. Vama, koji razumijete da je projektno vođenje procesa budućnost te koji želite razvijati svoje vještine komunikacije, upravljanja te koji se želite fokusirati na efikasnije i efektivnije upravljanje.
- Mladim osobama i onima koji traže ili žele promijeniti posao. Vama, koji ste shvatili da je tržište voditelja projekata u konstantnom rastu. Tržište rada voditelja projekata je specifično tržište, a naše poznavanje organizacijske strukture tristotinjak projekata pokazuje kako su voditelji projekata, u velikoj

CILJNE SKUPINE

većini slučajeva, bile mlade osobe koje brzo uče, sklone su multidisciplinarnom pristupu učenju te koje vole dinamično radno okruženje

RASPORED PREDAVANJA

DAN 1

VRIJEME	Sadržaj
8:45-9:00	Registracija polaznika
9:00-10:30 (2 nastavna sata)	<p>Uvod u Project Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • što je vođenje projekata • Metodologije vođenja projekata • Projekti, portfelji, programi – osnove i odnosi • Strateški pristup
10:30-10:45	Stanka za osvježenje
10:45-12:15 (2 nastavna sata)	<p>Uloge na projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektni tim – potrebne kompetencije • Voditelj projekta – glavne odgovornosti • Razlika između EU voditelja projekta i voditelja projekta gradnje • Donošenje odluka (tko, kada, kako)
12:15-13:00	Stanka za ručak
13:00-14:30 (2 nastavna sata)	<p>Ciljevi, rezultati i indikatori na projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kako pravilno odrediti važnost istih • Alat: SMART metoda • Faktori uspjeha i ključni pokazatelji izvršenja <p>Alat: PESTLE analiza</p>
14:30 – 14:45	Stanka za osvježenje
14:45 – 16:15 (2 nastavna sata)	<p>Ciljevi, rezultati i indikatori na projektu</p> <p>Alat: Projektno platno (Business Model Canvas)</p>

RASPORED PREDAVANJA

DAN 2

VRIJEME	Sadržaj
9:00-10:30 (2 nastavna sata)	<p>Aktivnosti na projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usklađenost aktivnosti sa ciljevima projekta • Određivanje vremenskog tijeka aktivnosti <p>Alat: gantogram</p>
10:30-10:45	Stanka za osvježenje

10:45-12:15 (2 nastavna sata)	Aktivnosti na projektu <ul style="list-style-type: none"> • Određivanje resursa potrebnih za izvedbu aktivnosti • Definiranje razvijene strukture rada Alat: WBS raščlamba
12:15-13:00	Stanka za ručak
13:00-14:30 (2 nastavna sata)	Financiranje: <ul style="list-style-type: none"> • Planiranje i kontrola priljeva i odljeva finansijskih resursa Alat: Novčani tijek
14:30 – 14:45	Stanka za osvježenje
14:45 – 16:15 (2 nastavna sata)	Nabave na projektu: <ul style="list-style-type: none"> • Plan nabave • Provjedba i kontrola nabave

RASPORED PREDAVANJA

DAN 3

VRIJEME	Sadržaj
9:00-10:30 (2 nastavna sata)	Osiguranje kvalitete <ul style="list-style-type: none"> • Planiranje kvalitete • Kontrola kvalitete Alat: Plan osiguranja kvalitete
10:30-10:45	Stanka za osvježenje
10:45-12:15 (2 nastavna sata)	Upravljanje ljudima <ul style="list-style-type: none"> • Vodstvo • Osobna komunikacija • Pregovaranje Alat: analiza uzroka
12:15-13:00	Stanka za ručak
13:00-14:30 (2 nastavna sata)	Rizici na projektu <ul style="list-style-type: none"> • Prepoznavanje rizika • Upravljanje rizicima Alat: Plan upravljanje rizicima i registar rizika
14:30 – 14:45	Stanka za osvježenje
14:45 – 16:15 (2 nastavna sata)	Zatvaranje projekta <ul style="list-style-type: none"> • Evaluacija projekta i zatvaranje projekta • Naučene lekcije

U kotizaciju je uključeno

- Radni materijali edukacije (prezentacija predavanja, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
- 10% trajnog popusta za sve naredne edukacije
- **Klub vjernosti:** Svi polaznici naših programa edukacija koji unutar 3 godine (počevši od 1.9.2019.) budu pohađali bilo koja 3 programa edukacija ostvaruju pravo na jednu jednodnevnu PJR edukaciju po vlastitom izboru.

Više o Klubu vjernosti pročitajte na našoj Internetskoj stranici <https://pjr.hr/edukacija/klub-vjernosti/>

