

## Iskustva u pripremi i provedbi EU projekata s građevinskom komponentom – od projektiranja do ostvarenja pokazatelja

### NAZIV PROGRAMA

### TRAJANJE PROGRAMA

8 sati

### BROJ POLAZNIKA

15

### MJESTO ODRŽAVANJA

Zagreb

### DATUM ODRŽAVANJA

25.1.2024.

### POPIS STRUČNIH OSOBA KOJE ĆE IZVODITI PROGRAM

Tajana Čuljak, Filip Benjak

Planiranje i provedba projekta su ključni elementi u ostvarivanju uspješnih inicijativa, bilo da se radi o izgradnji, razvoju, ili drugim vrstama projekata. Ova edukacija ima za cilj pružiti dublje razumijevanje procesa planiranja i provedbe projekta, istražujući ključne korake i izazove koji se pojavljuju tijekom cijelog ciklusa projekta. Jednostavno rečeno, na ovoj edukaciji saznati ćete sve o pripremi projekata od A do Ž.

Prvi dio edukacije fokusira se na početne korake u pripremi projekta, uključujući definiranje projekta, čitanje natječajne dokumentacije, suradnju između projektanta i investitora te ishođenje potrebne dokumentacije. Ovdje ćemo istražiti važnost temeljitog planiranja kako bismo osigurali uspješnu izvedbu projekta.

Nakon toga, prelazimo na pripremu projekta, što uključuje postavljanje ciljeva i pokazatelja projekta te izradu proračuna. Razmotrit ćemo i posebnosti projekata s građevinskom komponentom te kako pravovremene odluke mogu utjecati na uspjeh projekta.

### KRATAK UVOD U TEMU

U dijelu posvećenom provedbi projekta, istražiti ćemo važnost "kick off" sastanka, izmjene ugovora tijekom trajanja projekta, izazove koje možete očekivati i kako ih minimizirati, te ulogu voditelja projekta gradnje. Također ćemo razmotriti kako izbjeći financijske korekcije i ostvariti zadane ciljeve projekta. Nakon stanaka za osvježanje, usmjerit ćemo se na ekonomske i financijske aspekte pripreme i provedbe projekta, uključujući izradu proračuna, posebne uvjete natječaja, studije i poslovne planove te planiranje novčanih tokova. Također ćemo istražiti metode povrata sredstava i računovodstveno evidentiranje tijekom provedbe projekta.

Kroz ove teme, edukacija će pružiti dublje razumijevanje procesa planiranja i provedbe projekta, te pomoći sudionicima da se bolje pripreme za izazove koji ih očekuju tijekom ovog ključnog procesa.

## RASPORED PREDAVANJA

| VRIJEME                          | Sadržaj   |
|----------------------------------|---|
| 8:50-9:00                        | Registracija polaznika  |
| 9:00-10:30<br>(2 nastavna sata)  | <p><b>Uvod</b><br/><b>Planiranje projekta – što podrazumijeva planiranje projekta i koji su prvi koraci u pripremi projekta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definiranje projekta – dobro planiranje i važnost projektnog zadatka</li> <li>Kako čitati natječajnu dokumentaciju (analiza natječajne dokumentacije, provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekata, aktivnosti, izdataka, bodovanje i evaluacija)</li> <li>Projektiranje – suradnja projektanta i investitora</li> <li>Ishođenje potrebne dokumentacije</li> <li>Pitanja i odgovori</li> </ul>   |
| 10:30-10:45                      | Stanka za osvježenje  |
| 10:45-12:15<br>(2 nastavna sata) | <p><b>Priprema projekta – što obuhvaća priprema projekta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Postavljanje ciljeva i pokazatelja projekta – zašto investitori ulaze u projekt?</li> <li>Izrada proračuna projekta (definiranje projektnog tima, prikupljanje informativnih ponuda, važnost zatvaranja financijske konstrukcije, analiza rizika)</li> <li>Projekti s građevinskom komponentom – kako ih budžetirati iz perspektive građevinara</li> <li>Važnost pravovremenog donošenja odluka</li> <li>Primjeri iz prakse – kako učiti na greškama</li> <li>Pitanja i odgovori</li> </ul>                                 |
| 12:15-13:15                      | Stanka za ručak   |
| 13:15-14:45<br>(2 nastavna sata) | <p><b>Provedba projekta – kako uspješno voditi projekt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Važnost prvog tzv. „kick off“ sastanka</li> <li>Izmjene ugovora za vrijeme trajanja provedbe projekta</li> <li>Podugovaratelji – svi ih imaju, ali nitko ih nema – perspektiva izvođača vs. perspektive investitora</li> <li>Izazovi tijekom provedbe projekta i kako ih svesti na minimum</li> <li>Uloga voditelja projekta gradnje</li> <li>Kako izbjeći financijske korekcije</li> <li>Ostvarenje zadanih pokazatelja projekta</li> <li>Primjeri iz prakse – kako učiti na greškama</li> <li>Pitanja i odgovori</li> </ul> |
| 14:45 – 15:00                    | Stanka za osvježenje  |

15:00 – 16:30

(2 nastavna sata)

**Ekonomski i finansijski aspekti pripreme i provedbe projekta**

- Izrada proračuna i izračun troškova plaća
- Posebni uvjeti natječaja vezani uz finansijske aspekte i proračun
- Studije i poslovni planovi kao dio projektne prijave
- Planiranje novčanih tokova provedbe projekta
- Metode povrata sredstava u tijeku provedbe
- Računovodstveno evidentiranje provedbe projekta

## U kotizaciju je uključeno

---

- Radni materijali edukacije u elektronskom obliku (prezentacija predavanja, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
- **Klub vjernosti:** Svi polaznici naših programa edukacija koji unutar 3 godine (počevši od 1.9.2019.) budu pohađali bilo koja 3 programa edukacija ostvaruju pravo na jednu jednodnevnu PJR edukaciju po vlastitom izboru.
- **10% trajnog popusta na sve edukacije**  
Više o Klubu vjernosti pročitajte na našoj Internetskoj stranici <https://pjr.hr/edukacija/klub-vjernosti/>

