

Iskustva u pripremi i provedbi EU projekata s građevinskom komponentom – od projektiranja do ostvarenja pokazatelja

NAZIV PROGRAMA

TRAJANJE PROGRAMA

8 sati

BROJ POLAZNIKA

MJESTO ODRŽAVANJA

Zagreb

DATUM ODRŽAVANJA

12.6.2024.

POPIS STRUČNIH OSOBA KOJE ĆE IZVODITI PROGRAM

Tajana Čuljak, Filip Benjak

Planiranje i provedba projekta su ključni elementi u ostvarivanju uspješnih inicijativa, bilo da se radi o izgradnji, razvoju, ili drugim vrstama projekata. Ova edukacija ima za cilj pružiti dublje razumijevanje procesa planiranja i provedbe projekta, istražujući ključne korake i izazove koji se pojavljuju tijekom cijelog ciklusa projekta. Jednostavno rečeno, na ovoj edukaciji saznati ćete sve o pripremi projekata od A do Ž.

Prvi dio edukacije fokusira se na početne korake u pripremi projekta, uključujući definiranje projekta, čitanje natječajne dokumentacije, suradnju između projektanta i investitora te ishođenje potrebne dokumentacije. Ovdje ćemo istražiti važnost temeljitog planiranja kako bismo osigurali uspješnu izvedbu projekta.

Nakon toga, prelazimo na pripremu projekta, što uključuje postavljanje ciljeva i pokazatelja projekta te izradu proračuna. Razmotrit ćemo i posebnosti projekata s građevinskom komponentom te kako pravovremene odluke mogu utjecati na uspjeh projekta.

KRATAK UVOD U TEMU

U dijelu posvećenom provedbi projekta, istražiti ćemo važnost "kick off" sastanka, izmjene ugovora tijekom trajanja projekta, izazove koje možete očekivati i kako ih minimizirati, te ulogu voditelja projekta gradnje. Također ćemo razmotriti kako izbjeći financijske korekcije i ostvariti zadane ciljeve projekta. Nakon stanaka za osvježanje, usmjerit ćemo se na ekonomske i financijske aspekte pripreme i provedbe projekta, uključujući izradu proračuna, posebne uvjete natječaja, studije i poslovne planove te planiranje novčanih tokova. Također ćemo istražiti metode povrata sredstava i računovodstveno evidentiranje tijekom provedbe projekta.

Kroz ove teme, edukacija će pružiti dublje razumijevanje procesa planiranja i provedbe projekta, te pomoći sudionicima da se bolje pripreme za izazove koji ih očekuju tijekom ovog ključnog procesa.

RASPORED PREDAVANJA

VRIJEME	Sadržaj
8:50-9:00	Registracija polaznika
9:00-10:30 (2 nastavna sata)	<p>Uvod Planiranje projekta – što podrazumijeva planiranje projekta i koji su prvi koraci u pripremi projekta</p> <ul style="list-style-type: none"> Definiranje projekta – dobro planiranje i važnost projektnog zadatka Kako čitati natječajnu dokumentaciju (analiza natječajne dokumentacije, provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekata, aktivnosti, izdataka, bodovanje i evaluacija) Projektiranje – suradnja projektanta i investitora Ishođenje potrebne dokumentacije Pitanja i odgovori
10:30-10:45	Stanka za osvježenje
10:45-12:15 (2 nastavna sata)	<p>Priprema projekta – što obuhvaća priprema projekta</p> <ul style="list-style-type: none"> Postavljanje ciljeva i pokazatelja projekta – zašto investitori ulaze u projekt? Izrada proračuna projekta (definiranje projektnog tima, prikupljanje informativnih ponuda, važnost zatvaranja financijske konstrukcije, analiza rizika) Projekti s građevinskom komponentom – kako ih budžetirati iz perspektive građevinara Važnost pravovremenog donošenja odluka Primjeri iz prakse – kako učiti na greškama Pitanja i odgovori
12:15-13:15	Stanka za ručak
13:15-14:45 (2 nastavna sata)	<p>Provedba projekta – kako uspješno voditi projekt</p> <ul style="list-style-type: none"> Važnost prvog tzv. „kick off“ sastanka Izmjene ugovora za vrijeme trajanja provedbe projekta Podugovaratelji – svi ih imaju, ali nitko ih nema – perspektiva izvođača vs. perspektive investitora Izazovi tijekom provedbe projekta i kako ih svesti na minimum Uloga voditelja projekta gradnje Kako izbjeći financijske korekcije Ostvarenje zadanih pokazatelja projekta Primjeri iz prakse – kako učiti na greškama Pitanja i odgovori
14:45 – 15:00	Stanka za osvježenje

15:00 – 16:30

(2 nastavna sata)

Ekonomski i financijski aspekti pripreme i provedbe projekta

- Izrada proračuna i izračun troškova plaća
- Posebni uvjeti natječaja vezani uz financijske aspekte i proračun
- Studije i poslovni planovi kao dio projektne prijave
- Planiranje novčanih tokova provedbe projekta
- Metode povrata sredstava u tijeku provedbe
- Računovodstveno evidentiranje provedbe projekta

U kotizaciju je uključeno

- Radni materijali edukacije u elektronskom obliku (prezentacija predavanja, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
- **Klub vjernosti:** Svi polaznici naših programa edukacija koji unutar 3 godine (počevši od 1.9.2019.) budu pohađali bilo koja 3 programa edukacija ostvaruju pravo na jednu jednodnevnu PJR edukaciju po vlastitom izboru.
- **10% trajnog popusta na sve edukacije**
Više o Klubu vjernosti pročitajte na našoj Internetskoj stranici <https://pjr.hr/edukacija/klub-vjernosti/>

