

Iskustva u provedbi EU projekata s građevinskom komponentom – od ugovaranja, preko izmjena ugovora do zaključenja ugovora

NAZIV PROGRAMA

TRAJANJE PROGRAMA

8 sati – nosi 4 boda za obnovu certifikata iz javne nabave, evidencijski broj usavršavanja 2024-0350

BROJ POLAZNIKA

MJESTO ODRŽAVANJA

Zagreb

DATUM ODRŽAVANJA

30.10.2024.

POPIS STRUČNIH OSOBA KOJE ĆE IZVODITI PROGRAM

Tomislav Muhvić, Stana Kurtov, Filip Benjak, Kata Marunica, Marin Piršić

KRATAK UVOD U TEMU

Edukacija pokriva ključne aspekte sklapanja i izmjene ugovora o javnoj nabavi, uz fokus na najčešće pogreške i zakonske odredbe. Analizirat ćemo primjere iz prakse te pružiti smjernice za uspješnu provedbu i vođenje projekata. Posebna pažnja posvetit će se izmjenama ugovora i korištenju recikliranih materijala u javnoj nabavi. Tijekom predavanja bit će prilike za raspravu o izazovima u provedbi projekata te kako ih svesti na minimum kroz primjere iz prakse i zakonske smjernice.

RASPORED PREDAVANJA

VRIJEME	Sadržaj
8:50-9:00	Registracija polaznika
9:00-10:30 (2 nastavna sata)	Uvod <ul style="list-style-type: none">Sklapanje ugovora sukladno provedenom postupku javne nabave i najčešće pogreške naručitelja – primjeri iz prakseZakonske odredbe članka 314. – 322. ZJN 2016Zakonske odredbe Zakona o obveznim odnosima vezanim uz izmjenu ugovora zbog promijenjenih okolnosti
10:30-10:45	Stanka za osvježenje
10:45-12:15 (2 nastavna sata)	Izmjene ugovora o javnoj nabavi <ul style="list-style-type: none">Kako se standardno mijenja ugovor o javnoj nabaviPrikaz trenutne situacije radi koje se možda trebaju izmijeniti ugovori o javnoj nabaviPrimjeri dokumenata za izmjenu ugovora, primjeri izmjena ugovora

	<ul style="list-style-type: none">• korištenje recikliranih materijala, osobito plastike, materijala iz srušenih zgrada
12:15-13:15	Stanka za ručak
13:15-14:45 (2 nastavna sata)	Provedba projekta – kako uspješno voditi projekt <ul style="list-style-type: none">• Važnost prvog tzv. „kick off“ sastanka• Izmjene ugovora za vrijeme trajanja provedbe projekta• Podugovaratelji – svi ih imaju, ali nitko ih nema – perspektiva izvođača vs. perspektive investitora• Izazovi tijekom provedbe projekta i kako ih svesti na minimum• Uloga voditelja projekta gradnje• Kako izbjeći financijske korekcije• Ostvarenje zadanih pokazatelja projekta• Primjeri iz prakse – kako učiti na greškama• Pitanja i odgovori
14:45 – 15:00	
15:00 – 16:30 (2 nastavna sata)	<ul style="list-style-type: none">• Zakon o gradnji – izmjene i dopune i utjecaj na projekt• Projektantski nadzor – važnost, značenje, način ugovaranja• Dozvoljene omaške u troškovnicima, problemi nenamjerne ljudske greške na kompleksnim projektima• problem needuciranosti u eksploataciji - nepoklapanja očekivanih i realiziranih ušteda kod obnova

U kotizaciju je uključeno

- Radni materijali edukacije u elektronskom obliku (prezentacija predavanja, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
- **Klub vjernosti:** Svi polaznici naših programa edukacija koji unutar 3 godine (počevši od 1.9.2019.) budu pohađali bilo koja 3 programa edukacija ostvaruju pravo na jednu jednodnevnu PJR edukaciju po vlastitom izboru.
- **10% trajnog popusta na sve edukacije**
Više o Klubu vjernosti pročitajte na našoj Internetskoj stranici <https://pjr.hr/edukacija/klub-vjernosti/>

