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3D Project Management Akademija — tehnike i alati za
provedbu projekata

3 dana
Projekt jednako razvoj, Petrovaradinska 1, Zagreb
3.3.2021.-5.3.2021.

U Hrvatskoj, kao i u svijetu svjedo¢imo sve ve¢em ulaganju u projekte u svim
granama industrije Sto ukazuje na potrebu sustavnog razvijanja vjestina
upravljanja projektima i razumijevanja iniciranja, pripreme, realizacije te
zavrsavanja projekata. Upravljanje projektima je stoga izuzetno vazan nacin
za ostvarivanje strateskih ciljeva ne samo pojedinih projekata vec i drustava
odnosno organizacija koje u cilju imaju projektno okruzenje.

Ulaganjem u razvoj projektnog menedZmenta dugorocno se razvija
uCinkovitost u upravljanju, komunikacijske vjestine te se poti¢e razvoj
sustava upravljanja i vodenja kompleksnih poslova.

VjeStina upravljanja projektima i projektnog nacina rada postala jedna od
kljuénih vjestina u danasnjem poslovnom okruZenju, te njena vaznost stalno
raste.

Pohadanjem 3D Project Management Akademije stjeCu se znanja i vjestine
potrebne za uspjeSno provodenje svih projekata, nevezano jesu li financirani
EU sredstvimaili ne.

Ovom trodnevnom edukacijom omoguéen je pregled najbolje prakse i
teorije u vodenju projekata. Detaljnim prikazom, obrazlaganje svih metoda
te kroz ucenje primjerom daje se sveobuhvatni pristup vodenju projekata.

Edukacija je namijenjena:

e Iskusnim voditeljima projekata. Vama, koji ste iskusni voditelji
projekata i koji Zelite unaprijediti svoje vjestine kroz naprednu i
izuzetno prakti¢nu edukaciju kako bi postali i ostali uistinu izvrsni u
svom poslu.

e Onima koji to Zele postati.

e QOrganizacijama i specifi¢nim stru¢njacima. Vama, koji razumijete
da je projektno vodenje procesa buducnost te koji Zelite razvijati
svoje vjestine komunikacije, upravljanja te koji se Zelite fokusirati
na efikasnije i efektivnije upravljanje.

e Mladim osobama i onima koji traze ili Zele promijeniti posao.
Vama, koji ste shvatili da je trziste voditelja projekata u
konstantnom rastu. TrZiSte rada voditelja projekata je specifi¢no
trziste, a nase poznavanje organizacijske strukture tristotinjak
projekata pokazuje kako su voditelji projekata, u velikoj veéini
slucajeva, bile mlade osobe koje brzo uce, sklone su



multidisciplinarnom pristupu uc¢enju te koje vole dinami¢no radno

okruZenje
RASPORED PREDAVANIJA - DAN 1
VRUEME Sadrzaj
9:00-10:30 Uvod u Project Management

e Sto je vodenje projekata

e Metodologije vodenja projekata

e Projekti, portfelji, programi — osnove i odnosi
e Strateski pristup

10:30-10:45 Stanka za osvjeZenje

10:45-12:15 Uloge na projektu:
e  Projektni tim — potrebne kompetencije
e Voditelj projekta — glavne odgovornosti
e Razlika izmedu EU voditelja projekta i voditelja projekta gradnje
e Donosenje odluka (tko, kada, kako)

12:15-13:00 Stanka za rucak

13:00-14:30 Ciljevi, rezultati i indikatori na projektu:
o Kako pravilno odrediti vaznost istih
o Alat: SMART metoda
e Faktori uspjeha i kljucni pokazatelji izvrSenja

Alat: PESTLE analiza
14:30 - 14:45 Stanka za osvjeZenje

14:45 - 16:15 Ciljevi, rezultati i indikatori na projektu
Alat: Projektno platno (Business Model Canvas)

RASPORED PREDAVANIJA - DAN 2

VRUEME Sadrzaj
9:00-10:30 Aktivnosti na projektu

e Uskladenost aktivnosti sa ciljevima projekta
e (QOdredivanje vremenskog tijeka aktivnosti

Alat: gantogram
10:30-10:45 Stanka za osvjeZenje

10:45-12:15 Aktivnosti na projektu
e (QOdredivanje resursa potrebnih za izvedbu aktivnosti
e Definiranje razvijene strukture rada

Alat: WBS rasélamba
12:15-13:00 Stanka za rucak



13:00-14:30 Financiranje:
e Planiranje i kontrola priljeva i odljeva financijskih resursa

Alat: Novcani tijek
14:30 - 14:45 Stanka za osvjezZenje

14:45 - 16:15 Nabave na projektu:

e Plan nabave
e Provedba i kontrola nabave

RASPORED PREDAVANIJA - DAN 3

VRIUEME Sadrzaj
9:00-10:30 Osiguranje kvalitete

e Planiranje kvalitete

e Kontrola kvalitete

Alat: Plan osiguranja kvalitete

10:30-10:45 Stanka za osvjeZenje
10:45-12:15 Upravljanje ljudima
e Vodstvo

e (Osobna komunikacija
e Pregovaranje

Alat: analiza uzroka
12:15-13:00 Stanka za rucak

13:00-14:30 Rizici na projektu
e Prepoznavanje rizika
e Upravljanje rizicima

Alat: Plan upravljanje rizicima i registar rizika
14:30 - 14:45 Stanka za osvjezZenje

14:45 - 16:15 Zatvaranje projekta
e Evaluacija projekta i zatvaranje projekta
e Naucene lekcije



U kotizaciju je ukljuceno

e Radni materijali edukacije (prezentacija predavanja, primjeri, viezbe, rjesenjaisl.)

e OsvjeZenje pod pauzama i organiziran rucak

e 20% trajnog popusta na ostale edukacije iz ponude

e Klub vjernosti: Svi polaznici nasih programa edukacija koji unutar 3 godine (pocevsi od
1.9.2019.) budu pohadali bilo koja 3 programa edukacija ostvaruju pravo na jednu
jednodnevnu PJR ili PJR Plus edukaciju po vlastitom izboru.
Vise o Klubu vjernosti procitajte na nasoj Internetskoj stranici https://pjr.hr/edukacija/klub-

vjernosti/
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