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Iskustva u provedbi EU projekata s
gradevinskom komponentom - od
ugovaranja, preko izmjena ugovora do
zakljuCenja ugovora

8 sati — nosi 4 boda za obnovu certifikata iz javne nabave, evidencijski broj

usavrsavanja 2024-0350

Zagreb
30.10.2024.

Tomislav Muhvié¢, Filip Benjak, Kata Marunica, Marin Pirsi¢

Edukacija pokriva klju¢ne aspekte sklapanja i izmjene ugovora o javnoj nabavi,
uz fokus na najcesce pogreske i zakonske odredbe. Analizirat éemo primjere iz
prakse te pruZiti smjernice za uspjesnu provedbu i vodenje projekata. Posebna
paZnja posvetit ¢e se izmjenama ugovora i koristenju recikliranih materijala u
javnoj nabavi. Tijekom predavanja bit ¢e prilike za raspravu o izazovima u
provedbi projekata te kako ih svesti na minimum kroz primjere iz prakse i
zakonske smjernice.

VRIJEME
8:50-9:00
9:00-10:30

(2 nastavna sata)

10:30-10:45

10:45-12:15
(2 nastavna sata)

Sadrzaj
Registracija polaznika

Uvod

e Sklapanje ugovora sukladno provedenom postupku javne nabave i najéesce
pogreske narucitelja — primjeri iz prakse

e Zakonske odredbe ¢lanaka 314. —322. ZJN 2016

e  Zakonske odredbe Zakona o obveznim odnosima vezanim uz izmjenu
ugovora zbog promijenjenih okolnosti

Stanka za osvjezenje

Izmjene ugovora o javnoj nabavi

e Kako se standardno mijenja ugovor o javnoj nabavi

e  Prikaz trenutne situacije radi koje se mozda trebaju izmijeniti ugovori o
javnoj nabavi

° Primjeri dokumenata za izmjenu ugovora, primjeri izmjena ugovora
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12:15-13:00

13:00-14:30
(2 nastavna sata)

14:30 - 14:45
14:45 - 16:15

(2 nastavna sata)

PJR
EDUKA
CIUE=t

e  koristenje recikliranih materijala, osobito plastike, materijala iz srusenih
zgrada

Stanka za rucak

Provedba projekta — kako uspjesno voditi projekt

e Vainost prvog tzv. ,kick off” sastanka

e Izmjene ugovora za vrijeme trajanja provedbe projekta

e Podugovaratelji — svi ih imaju, ali nitko ih nema — perspektiva izvodaca vs.
perspektive investitora

e lzazovi tijekom provedbe projekta i kako ih svesti na minimum

e Uloga voditelja projekta gradnje

e Kako izbjeci financijske korekcije

e Ostvarenje zadanih pokazatelja projekta

e  Primjeri iz prakse — kako uciti na greSkama

e  Pitanja i odgovori

e Zakon o gradnji —izmjene i dopune i utjecaj na projekt

e  Projektantski nadzor — vaznost, znacenje, nacin ugovaranja

e Dozvoljene omaske u troskovnicima, problemi nenamjerne ljudske greske
na kompleksnim projektima

e problem needuciranosti u eksploataciji - nepoklapanja ocekivanih i
realiziranih usteda kod obnova

U kotizaciju je uklju¢eno

e Radni materijali edukacije u elektronskom obliku (prezentacija predavanja, primjeri, vjezbe, rjesenja i

sl.)

e Klub vjernosti: Svi polaznici nasih programa edukacija koji unutar 3 godine (pocevsi od 1.9.2019.) budu
pohadali bilo koja 3 programa edukacija ostvaruju pravo na jednu jednodnevnu PJR edukaciju po

vlastitom izboru.

e  10% trajnog popusta na sve edukacije
Vise o Klubu vjernosti procitajte na nasoj Internetskoj stranici https://pijr.hr/edukacija/klub-viernosti/

—



https://pjr.hr/edukacija/klub-vjernosti/

